DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

v termínu 21.10.2024 – 30.11.2024

bude probíhat

OPRAVA CHODNÍKU

z ulice Štefánikova na ulici Hradská

včetně osazení nového veřejného osvětlení

realizovaná firmou DW STAVBY BRNO s.r.o.

Harmonogram prací

STAVEBNÍ PRÁCE	2024						
	14.10.-20.10.	21.10.-27.10.	28.10.-03.11.	04.11.-10.11.	11.11.-17.11.	18.11.-24.11.	25.11.-30.11.
Příprava staveniště							
Přípravné a přidružené práce							
Zemní práce							
Příprava pro VO a pokládka kabelů pro VO							
Podkladové vrstvy							
Pokládka obrubníků							
Pokládka dlažby							
Instalace stožáru VO							
Povrchové úpravy terénu							
Úklid							
Předání stavby							

Etapa I



Etapa II